

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 1/2021

uzavretej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov: **Obec Šarišské Jastrabie**
Sídlo: **Šarišské Jastrabie 257, 065 48**
v mene ktorého koná: **PaedDr. Lubomír Rešetár – starosta obce**
IČO: **00330213**
DIČ: **2020698867**
e-mail: **obecsarjastrabie@slnet.sk**

(ďalej označený aj ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Sídlo: **ZPA KRÍŽÍK, a.s.**
IČO: **Masarykova 10, 080 01 Prešov**
DIČ: **31708536**
IČ DPH: **2020520359**
Štatutárny zástupca: **SK2020520359**
Bankové spojenie: **Ján Klučár**
IBAN: **Tatra banka a.s.**
Telefón: **SK81 1100 0000 0026 2572 8033**
E-mail: **0948 479 077**
zpa.krizik.as@gmail.com

(ďalej označený aj ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Dňa 23.04.2021 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. 1/2021, predmetom ktorej bolo zabezpečenie kompletnej dodávky a realizácie stavebných prác na predmet diela: „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie“ (ďalej len „zmluva“). Táto zmluva sa po dohode zmluvných strán mení a dopĺňa týmto dodatkom v nasledovnom rozsahu.

Článok IX – Osobitné ustanovenia

1. Predmetom Dodatku č.1 je zmena článku IX – Osobitné ustanovenia, bod 1) Zmluvy o dielo.

Pôvodné znenie:

- 1) Zhotoviteľ zabezpečí zamestnanie podľa zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) minimálne dvoch osôb spĺňajúcich kumulatívne predpoklady počas doby realizácie prác:
 - a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

Navrhované znenie:

1) Zhotoviteľ zabezpečí zamestnanie podľa zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) minimálne dvoch osôb spĺňajúcich kumulatívne predpoklady počas celej doby realizácie prác:

- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň
- b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

Článok VIII – Zmluvné pokuty

2. Predmetom Dodatku č. 1 je doplnenie článku VIII – Zmluvné pokuty – doplnenie bodu 4) týkajúceho sa zmluvnej pokuty za nesplnenie sociálneho aspektu zhotoviteľom.

Navrhované znenie:

4) V prípade, že zhotoviteľ nesplní podmienku aplikácie sociálneho aspektu je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní so splnením podmienky. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č.1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.1 a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

V Šarišskom Jastrabí, dňa 19. 11. 2021

V Prešove, dňa 19. 11. 2021



.....
PaedDr. Ľubomír Rešetár
Starosta obce Šarišské Jastrabie



ZPA KRÍŽEK s.r.o.
080 01 Prešov
Mokrykova 10, P.O. Box 179
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

.....
Ján Klučár
Dodávateľ

